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1. Yleistä
Pohjois-Savon alueen rakennetyöttömyys johtuu 
pitkälti syrjäisestä sijainnista ja väestörakentees-
ta. Ikääntyneiden ja työttömänä olevien, erityisesti 
pitkään työttömänä olleiden ammattitaidottomien 
tai matalan koulutuksen omaavien henkilöiden on 
vaikea työllistyä suoraan avoimille työmarkkinoille. 
Samanlainen tilanne on myös kouluttamattomien, 
ammattitaidottomien ja syrjäytymisuhan alla olevien 
nuorten kohdalla.
Pohjois-Savon YTY -projektin tavoitteena on vah-
vistaa työttömänä olleiden henkilöiden sekä syrjäy-
tyneiden alle 25-vuotiaiden työkykyä ja jatkotyöllis-
tymismahdollisuuksia työllistämällä ja kouluttamalla 
heitä ympäristön kunnostukseen ja hoitoon liittyviin 
tehtäviin. Projektin rahoituksesta suurin osa tulee 
Euroopan sosiaalirahastolta (ESR) ja kansallinen 
rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriöltä sekä 
hankkeeseen osallistuvilta kunnilta. Projektissa on 
mukana 17 kuntaa: Iisalmi, Juankoski, Kaavi, Kart-
tula, Kiuruvesi, Leppävirta, Nilsiä, Pielavesi, Rauta-
lampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Suonenjo-
ki, Tervo, Tuusniemi, Vesanto ja Vieremä.  
Projekti toteuttaa Manner-Suomen ESR-ohjel-
man Itä-Suomen suuralueosion toimintalinja 
2:ta, jonka tavoitteena on työllistymisen ja työ-
markkinoilla pysymisen edistäminen sekä syr-
jäytymisen ehkäiseminen. 
Projektin toimintamalli pohjautuu Pohjois-Savon 
YTY 2004 -projektissa muotoutuneelle ympäristön-
hoidon mallille eli kuntien, työ- ja elinkeinotoimistojen 
sekä Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskuksen (ELY-keskus) yhteistyölle työttömänä 
olleiden henkilöiden työllistämiseksi. Projekti järjes-
tää osallistujille kuukauden mittaisen työvoimakou-
lutuksen, jonka jälkeen he siirtyvät työskentelemään 
palkkatuella kuntiin. Koulutuksen aikana suorite-
taan työelämässä tarvittavat kortit (työturvallisuus-, 
tulityö-, tieturva1- ja ensiapu1 -kortit), tutustutaan 
ATK:n käyttöön työnhaun välineenä ja saadaan tie-
toa työelämässä tarvittavista tiedoista ja taidoista. 
Puolen vuoden työjakson aikana tehdään ympäris-
töön kohdistuvia töitä osana kunnan organisaatiota 
Pohjois-Savon ELY-keskukseen palkattujen työn-
suunnittelijoiden ohjauksessa. Työkauden aikana 
tullaan tutuksi kuntatyönantajan kanssa ja saadaan 
työkokemusta. Kohderyhmä saa tarttumapinnan 
työelämään, työtaidot paranevat, jatkotyöllistymisen 
mahdollisuudet lisääntyvät ja elämänlaatu kohenee. 
Työkohteina voivat olla arvokkaat luonto- ja kulttuu-
riympäristökohteet, rakennuksien, rakenteiden ja 
reittien kunnostaminen ja rakentaminen, viheraluei-
siin, maisemiin ja elinympäristön viihtyvyyteen liitty-
vät työt sekä arkielämän rakennukset ja rakenteet. 
Kunnat osoittavat toteutettavat työkohteet ja vas-
taavat niiden toteuttamiseen tarvittavista materiaa-
likustannuksista. Työn tulokset näkyvät välittömästi 
kunnostettuina kohteina ja ympäristöinä lisäten elin-
ympäristön viihtyisyyttä. 
2. Projektin hallinnointi
Pohjois-Savon YTY -projektin hallinnoijana ja toteut-
tajana on Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristö 
ja luonnonvarat -vastuualue. Projektipäällikkönä toi-
mii FM Pirjo Karinen, projektisihteerinä oli 31.7.2010 
saakka tradenomi Elina Väisänen ja 23.8.2010 alka-
en tradenomi Sari Pöyhönen. Projektihenkilöstöön 
kuuluu lisäksi kahdeksan työnsuunnittelijaa. Pro-
jektipäällikkö ja projektisihteeri vastaavat projektin 
hallinnointiin, organisointiin ja seurantaan liittyvistä 
tehtävistä. Työnsuunnittelijat ohjaavat, opastavat ja 
kannustavat kuntien työllistämiä henkilöitä käytän-
nön työtehtävissä ja työmenetelmissä. 
Projektin valvojana on ympäristönhoitopäällikkö 
Jukka Hassinen. Projektin ohjausryhmä muodostuu 
mukana olevien kuntien ja työ- ja elinkeinotoimisto-
jen sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksen edustajista. 
Ohjausryhmän puheenjohtajana on Suonenjoen 
kaupungin tekninen johtaja Veijo Turkki ja varapu-
heenjohtajana Iisalmen kaupungin suunnittelupääl-
likkö Jyrki Könttä. Rahoittajan edustajana ohjaus-
ryhmässä on ylitarkastaja Minna Koljonen.
Projektipäällikkö toimii ohjausryhmän kokousten 
asioiden valmistelijana ja esittelijänä, projektisih-
teeri kokouksien sihteerinä. Rahoittajaviranomaisen 
asiantuntijana on ESR-koordinaattori Sari Marttila 
Pohjois-Savon ELY-keskuksesta. Ohjausryhmän jä-
senet ja varajäsenet ilmenevät taulukosta 1. 
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Ohjausryhmä on pitänyt kokouksia Kuopiossa 
17.2.2010, 26.5.2010 ja 27.10.2010. Lisäksi on pidet-
ty projektin jatkoa koskevia työkokouksia Kuopiossa 
17.3.2010 ja Karttulassa 24.8.2010. 
Varsinaiset jäsenet:
Organisaatio Nimi Asema
Iisalmen kaupunki Jyrki Könttä  suunnittelupäällikkö 
Iisalmen seudun TE-toimisto Jorma Anttila toimistonjohtaja
Juankosken kaupunki Eija Hartikainen yhdyskuntatek. insinööri
Kaavin kunta Ari Räsänen tekninen johtaja
Karttulan kunta Jukka Rissanen tekninen johtaja
Kiuruveden kaupunki Ari Ruotsalainen ympäristöinsinööri
Kuopion TE-toimisto Hannu Siikavirta työvoimaneuvoja
Leppävirran kunta Ossi Valtonen maanrakennusmestari 
Nilsiän kaupunki Hannu Piiroinen rakennusmestari
Pielaveden kunta Arto Ikäheimo palveluesimies
Pohjois-Savon ELY-keskus/E Minna Koljonen ylitarkastaja
Pohjois-Savon ELY-keskus/Y/YV Jukka Hassinen ympäristönhoitopäällikkö
Pohjois-Savon ELY-keskus/Y/AL Kimmo Haapanen alueidenkäyttöpäällikkö
Rautavaaran kunta Mikko Hartikainen kunnan rakennusmestari
Rautalammin kunta Tuure Savolainen tekninen johtaja
Siilinjärven kunta Sirkka-Liisa Elomaa toiminnansuunnittelija
Siilinjärven TE-toimisto Päivi Halonen palvelupäällikkö
Sonkajärven kunta Jari Sihvonen kunnaninsinööri
Suonenjoen kaupunki Veijo Turkki tekninen johtaja
Tervon kunta Jukka Korhonen tekninen johtaja
Tuusniemen kunta Teuvo Nissinen tekninen johtaja
Varkauden seudun TE-toimisto Raili Nissinen toimistonjohtaja
Vesannon kunta Juha Soininen kunnaninsinööri
Vieremän kunta Juha Heiskanen kunnan valtuutettu
Varsinaiset jäsenet:
Organisaatio Nimi Asema
Iisalmen kaupunki Juhani Räisänen tekninen johtaja
Iisalmen seudun TE-toimisto  Sointu Karstu työvoimaohjaaja
Juankosken kaupunki Hannu Järveläinen rakennusinsinööri
Kaavin kunta Voitto Kilpeläinen rakennusmestari
Karttulan kunta Pekka Leinonen rakennusmestari
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Kiuruveden kaupunki Markku Ruotsalainen puutarhuri
Kuopion TE-toimisto Seija Pulkkinen työvoimaneuvoja 
Leppävirran kunta Virve Wright tekninen johtaja
Nilsiän kaupunki Jorma Komu maanrakennusmestari 
Pielaveden kunta Pertti Kröger maanrakennusmestari
Pohjois-Savon ELY-keskus/E Riitta-Leena Rissanen ylitarkastaja
Pohjois-Savon ELY-keskus/Y/YV Ilpo Käkelä ympäristöinsinööri
Pohjois-Savon ELY-keskus/Y/AL Anne Grönlund ylitarkastaja
Rautavaaran kunta Matti Matikainen kunnanjohtaja
Rautalammin kunta Markku Karhu rakennusmestari
Siilinjärven kunta Sari Riekkinen kunnanpuutarhuri
Siilinjärven TE-toimisto Sinikka Turunen työvoimaneuvoja 
Sonkajärven kunta Kauko Korolainen rakennustarkastaja
Suonenjoen kaupunki Heli Kanninen puutarhuri
Tervon kunta Erkki Korhonen rakennustarkastaja
Tuusniemen kunta Martti Kähkönen hallintojohtaja
Varkauden seudun TE-toimisto Pirjo Nissilä työvoimaneuvoja 
Vesannon kunta Antti Korhonen maaseutusihteeri
Vieremän kunta Eija Tolonen-Manninen kunnansihteeri
Taulukko 1. Pohjois-Savon YTY -projektin ohjausryhmän jäsenet ja varajäsenet. 
Työnsuunnittelija Pertti Huttunen esittelee Pörönmäen näkötornin suunnitelmia ohjausryhmän jäsenille ja projektihenkilöstölle Karttulan 
työkokouksen yhteydessä.
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3. Projektin tavoitteet
  ja toimenpiteet
Projektin toiminta muodostuu koulutus- ja työjaksos-
ta, joiden tavoitteena on vahvistaa osallistujien työ-
taitoja ja työkykyä siten, että he pystyisivät projektin 
jälkeen toimimaan itsenäisesti vastaavanlaisissa 
työtehtävissä. Projekti edistää kestävää kehitystä 
toiminnassaan ja ympäristöön kohdistuvissa töissä. 
Työkohteissa suositaan ympäristöystävällisiä toi-
mintatapoja, vanhojen rakennusten kunnostamises-
sa hyödynnetään kierrätysmateriaalia, ympäristöjä 
kunnostetaan, elinympäristöjen viihtyvyyttä lisätään 
ja edistetään luonnonympäristöjen säilymistä ja hoi-
toa. Projektin tavoitteena on saada vuosittain 75 
henkilöä mukaan toimintaan.
Projektissa kiinnitetään huomiota työllistettyjen jat-
kotyöllistymisen mahdollisuuksien kartoittamiseen 
ja kannustetaan heitä kouluttautumiseen, jopa 
osatutkintojen suorittamiseen. Työkaudella työn-
suunnittelijat ovat aktiivisesti yhteydessä työ- ja 
elinkeinotoimistoihin (TE-toimistoihin) ja käyvät kes-
kustelemassa työvoimaohjaajien kanssa projektissa 
tehdyistä töistä ja työllistettyjen tilanteesta. 
Tavoitteena on luoda menetelmä, joka edesauttaa 
oikeanlaisten ratkaisujen löytämistä henkilöiden 
jatkotyöllistymiselle tai jatkotoimenpiteille. Samalla 
TE-toimistot saavat suoraa palautetta työkentältä 
henkilöiden työtaidoista sekä mahdollisista kiinnos-
tuksista.  Osallistujille varataan vuosittain yhteensä 
2 työpäivää/henkilö ohjaavalle käynnille oman työ-
voimaneuvojan luona. Hänen kanssa pohditaan jat-
kopolkua projektin jälkeiseen elämän vaiheeseen. 
Työ- ja elinkeinotoimistot esittävät kunnille projektiin 
työllistettävät henkilöt. Päätökset palkkaamisesta 
tekevät kunnat haastattelujen perusteella. Useim-
missa kunnissa haastatteluissa ovat mukana myös 
projektin työnsuunnittelijat. Valitut henkilöt osallis-
tuvat ennen työllistämiskautta 20 päivän mittaiseen 
projektille suunniteltuun työvoimakoulutukseen. 
Koulutusjakson jälkeen he siirtyvät työskentele-
mään kuntiin kuuden kuukauden ajaksi.
Vuonna 2010 aluehallinnon uudistumisen myötä 
projektin työllistämistuet ja työllisyyskoulutukseen 
liittyvät kustannukset on hoidettu Pohjois-Savon 
YTY/työvoimapoliittiset toimet -hankkeen kautta. 
Tämän rinnakkaishankkeen kautta on osoitettu palk-
katukirahat TE-toimistojen kautta kuntien käyttöön. 
Rinnakkaishankkeen myötä on projektin seuran-
tatietojen tarkastaminen ja vertailu tullut sujuvaksi. 
Tieto mm. palkallisista poissaoloista, joita ei kirjata 
työpäiviksi, on saatu nopeasti myös emohankkeen 
tietoon. Yhteistyö kaikkien yhteistyötahojen kanssa 
on ollut sujuvaa ja tavoitteellista.
4. Koulutus
Pohjois-Savon TE-keskus on kilpailuttanut projektiin 
liittyvän koulutusosion vuonna 2009. Kilpailutuksen 
pohjalta valituille kouluttajille on annettu optiot vuo-
den 2010 koulutuksen järjestämiseen. Molemmat 
kouluttajatahot, Savon ammatti- ja aikuisopisto sekä 
Sisä-Savon kansalaisopisto, käyttivät option hyväk-
seen. Savon ammatti-ja aikuisopisto vastasi koulu-
tusten järjestämisestä Iisalmessa ja Juankoskella, 
Sisä-Savon kansalaisopisto Suonenjoella. Kaikki 
koulutukset pidettiin samaan aikaan. Koulutukses-
sa suoritettiin työelämässä tarvittavat tulityö-, työ-
turvallisuus-, tieturva 1- ja EA 1 -kortit. Koulutus tai 
työjakson aikana muutama henkilö keskeytti. Osa 
keskeytti muualle työllistymisen takia. Keskeyttä-
neiden tilalle valittiin uudet henkilöt TE-toimistojen 
esityksestä. 
Koulutuksen aikana päästiin kokeilemaan hirsitöitä. Varauksen 
teko vaatii tarkkuutta.
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Opas-palautteiden keskiarvot koulutuspaikkakunnittain  Juan- Suonen-
 Iisalmi koski joki
Opiskelijoiden lukumäärä 26 28 26
Vastanneiden lukumäärä N=25 N=22 N=20
Oppimisympäristö
Välineet, tarvikkeet, tilat ja oppimateriaali ovat vastanneet
koulutuksen vaatimuksia 3,5 2,5 3,8
Opettajien ja opiskelijoiden vuorovaikutus on mielestäni sujunut 4,1 3,1 3,9
Olen saanut kouluttajalta/kouluttajilta tarvitsemaani ohjausta ja palautetta 3,8 3,5 3,8
Koulutuksen toteutus ja sisältö
Koulutuksen tavoitteet on käyty läpi opiskelun alkuvaiheessa 3,4 3,1 3,6
Oppimistarpeeni, aikaisempi koulutus ja työkokemus on otettu huomioon
henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaani laadittaessa 3,0 2,6 3,1
Henkilökohtainen opiskelusuunnitelmani on toteutunut tavoitteiden mukaisesti 3,3 2,7 3,5
Saamani oppimistehtävät ovat tukeneet oppimistavoitteiden saavuttamista 3,3 3,0 3,6
Kouluttajan/kouluttajien asiantuntemus ja ammattitaito
ovat vastanneet koulutuksen vaatimuksia 4,0 3,3 4,1
Koulutuksen aikana saamani lisäohjaus esim. tukiopetus on toteutunut 3,6 2,4 3,4
Koulutus on antanut valmiudet osallistua näyttökokeisiin 3,6 2,9 3,3
Ammattitaidon kehittyminen   
Koulutus kokonaisuutena on lisännyt ammattitaitoani 3,1 2,4 3,2
Voin hyödyntää koulutuksessa oppimaani työelämässä 3,3 2,6 3,6
Työpaikoilla tapahtuva oppiminen
Työssäoppimisen sisältö ja tavoitteet sovittiin yhteisesti
opiskelijan, kouluttajan ja työnantajan kesken 3,1 2,9 3,4
Työssäoppiminen oli järjestetty työpaikalla mielestäni  3,3 2,8 3,4
Työssäoppimisen aikana työnantajalta/työpaikkaohjaajalta
saamani ohjaus oli hoidettu 3,2 2,7 3,4
Työssäoppimisen aikana kouluttajalta saamani ohjaus ja tuki oli hoidettu 3,2 2,9 3,6
Työssäoppimisjakson aikana saamani työtehtävät ovat tukeneet oppimistani 3.2 2,6 3,6
Yleisarvosana
Miten arvioit koulutuksen onnistuneen kokonaisuutena 3,6 3,0 3,8
Taulukko 2. Opal-palautteet
Yleisarvosana kaikissa koulutuksissa oli hyvää kes-
kitasoa, parhaimman yleisarvosanan sai Suonenjo-
Koulutusohjelmassa oli aiempaa enemmän työpaja-
tyyppisiä osia. Koulutukseen osallistuneet antoivat 
palautetta Opal-järjestelmän kautta. Palautteessa 
pyydettiin arvioimaan oppimisympäristöä, koulutuk-
sen toteutusta ja sisältöä, ammattitaidon kehittymis-
tä, työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja yleisarvo-
sanaa asteikolla 1-5 (1=huonosti, 2= välttävästi, 3 = 
tyydyttävästi, 4 = hyvin, 5 = erinomaisesti).  Palaut-
teet on esitetty taulukossa 2.
en koulutus. Opetuksen asiantuntemus on saanut 
kaikilla paikkakunnilla hyvän arvosanan. 
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5. Työkausi
 1.1. – 31.12.2010
Alkuvuotta leimasi työkauteen valmistautuminen. 
Työnsuunnittelijat ovat kartoittaneet työkohteita ja 
tehneet niihin liittyviä suunnittelutöitä ja materiaa-
lihankintoja. Samoin he ovat yhteistyössä kuntien 
kanssa haastatelleet projektin toimenpiteisiin valit-
tavat henkilöt.  
Varsinainen työkausi käynnistyi kunnissa 19.4. Työ-
kohteet vaihtelivat kunnittain ja työkausi sujui mo-
nenlaisten tehtävien merkeissä. Työkauden aikana 
tuli eteen äkillisiä etukäteen suunnittelemattomia 
tehtäviä mm. Asta-myrskyn tuhojen raivaustyöt. Sa-
moin pitkään jatkunut, helteinen kesä toi omat lisän-
sä työhön.  
Yksi suurimmista ja haasteellisimmista työkohteis-
ta oli Karttulan Pörönmäelle rakennettu 17 metrin 
korkuinen näköalatorni. Muita kunnissa toteutettuja 
työkohteita olivat reittien kunnostamiset, monen-
laiset rakennustyöt, rakennusten kunnostukset ja 
maalaukset, viher- ja vapaa-ajan alueiden kunnos-
sapitotehtävät sekä maisemien avaamiset ja viher-
alueiden hoitotyöt. Työkauteen sisältyi suurehkoja, 
pitempiaikaisia työkohteita. Isompien työkohteiden 
lisäksi osallistuttiin useisiin lyhytkestoisiin tehtäviin. 
Projektiin osallistuneille tehtiin kesän aikana palau-
tekysely, joka noudatteli aiempien vuosien mallia. 
Kyselyyn vastasi 67 henkilöä. Suurin osa vastaajista 
oli yleisesti ottaen tyytyväisiä. Suurin kritiikki kohdis-
tui palkkaukseen. Tähän yksi syy on osassa kuntia 
tehty 85 %:n työaika, mikä heijastuu palkkaukseen. 
Vastausten perusteella jatkossa kannattaa kiinnittää 
huomiota tarkemmin ammattitaitoa vastaavien sekä 
haastavampien tehtävien osuuteen työkaudella. 
Kyselyn tulokset on esitelty kuvassa 1.
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5.1 Rautavaara ja Sonkajärvi 
 
Rautavaaralla ja Sonkajärvellä työvoimavahvuus oli neljä henkilöä ja molemmissa 
kunnissa noudatettiin 85%:n työaikaa. Sonkajärvellä kolme henkilöä jatkoi töissä jou-
lukuun puoleen väliin saakka. Työnsuunnittelijana toimi Seppo Keränen.  
   
"Mennyt työkausi 2010 oli onnistunut sekä työn tavoitteiden että suoritusten 
osalta. Työkaudella olevat kohteet olivat erittäin haastavia ja monipuolisia. 
Työtehtävät vaihtelivat rakentamisesta ympäristönhoitoon.  
 
YTY- työntekijät olivat motivoituneita, ahkeria ja tunnollisia – tosin Rauta-
vaaralla oli huomattavan paljon sairaspoissaoloja. Sonkajärvellä oli sikäli 
positiivinen tapahtuma YTY:n historiassa, että ensi kertaa YTY- työntekijä 
oli isyyslomalla. Kuntien suhtautuminen YTY:n toimintaan on ollut myönteis-
tä. Luottamuksen osoitus omaan toimintaani näkyy siinä, että olen saanut 
vapaasti toteuttaa annetut työkohteet annetuissa rajoissa. Siitä suuret kii-
tokset kuntien teknisen puolen vetäjille. Myös yhteistyö työ ja elinkeinotoi-
miston kanssa on ollut saumatonta. Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille, 
jotka ovat myötävaikuttaneet tulosten saavuttamisessa." 
 
Sonkajärvellä oli haasteellisena kohteena Lehmilahden jalkapallokentän kupeeseen 
rakennettu uusi leikkikenttä, jonne ytyläiset kokosivat kahdeksan erilaista leikkivälinet-
tä. Leikkikentän maansiirto- ja kaivutöissä oli apuna traktorikaivuri.  Lisäksi tehtiin ke-
väällä leikkikenttien kuntotarkastukset ja huolehdittiin alueiden siivouksesta.  
 
Kuva 1. Palautekyselyn tulokset. 
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5.1. Rautavaara ja Sonkajärvi
Rautavaaralla ja Sonkajärvellä työvoimavahvuus oli 
neljä henkilöä ja molemmissa kunnissa noudatettiin 
85%:n työaikaa. Sonkajärvellä kolme henkilöä jatkoi 
töissä joulukuun puoleen väliin saakka. Työnsuun-
nittelijana toimi Seppo Keränen. 
  
”Mennyt työkausi 2010 oli onnistunut sekä työn 
tavoitteiden että suoritusten osalta. Työkaudella 
olevat kohteet olivat erittäin haastavia ja moni-
puolisia. Työtehtävät vaihtelivat rakentamisesta 
ympäristönhoitoon.
 
YTY- työntekijät olivat motivoituneita, ahkeria 
ja tunnollisia – tosin Rautavaaralla oli huomat-
tavan paljon sairaspoissaoloja. Sonkajärvellä oli 
sikäli positiivinen tapahtuma YTY:n historiassa, 
että ensi kertaa YTY- työntekijä oli isyyslomal-
la. Kuntien suhtautuminen YTY:n toimintaan on 
ollut myönteistä. Luottamuksen osoitus omaan 
toimintaani näkyy siinä, että olen saanut va-
paasti toteuttaa annetut työkohteet annetuissa 
rajoissa. Siitä suuret kiitokset kuntien teknisen 
puolen vetäjille. Myös yhteistyö työ ja elinkei-
notoimiston kanssa on ollut saumatonta. Kiitos 
kaikille yhteistyökumppaneille, jotka ovat myötä-
vaikuttaneet tulosten saavuttamisessa.”
Rautavaaralla oli kaksi pääkohdetta, joihin käytet-
tiin runsaasti työpanosta.  Ns. Nimismiehen talossa 
kunnostettiin peltikatto. Katosta poistettiin mekaani-
sesti ruostuneet kohdat. Sitten katto pestiin ja poh-
jamaalattiin. Lopuksi suoritettiin pintamaalaus kah-
teen kertaan.
Rakennustelineet on koottava huolellisesti. Työskentely katolla 
sujui turvallisesti.
Ns. nimismiehen talon katto ennen kunnostusta ja kunnostuksen jälkeen.
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Toinen laaja työkokonaisuus oli kunnan varaston 
remontti. Vuotava peltikatto ja ruodelaudoitus pois-
tettiin kokonaan. Tilalle laitettiin aluskate, uudet ruo-
delaudat sekä uusi peltikatto. Myös osa sisäkatosta 
ja eristeistä poistettiin, jotta päästiin korjaamaan 
kosteusvaurioituneita kattotuoleja. Lopuksi laitettiin 
puhallusvillaa eristeeksi sekä uudet sisäkattolevyt. 
Sisäkatto myös maalattiin. Ulkoseinään asennettiin 
ilmanvaihtoritilät yläpohjan tuulettamisen parantami-
seksi. Lisäksi rakennuksen palotikkaat kunnostettiin 
ja viimeiseksi rakennuksen ulkoverhous maalattiin 
kokonaisuudessaan.
Muita työkohteita olivat mm. kunnan uimarantojen 
polttopuu- ja jätehuollosta vastaaminen, puiston 
penkkien kunnostaminen, päiväkodin pihassa hiek-
kalaatikon teko ja leikkimökin kunnostus, rivitalojen 
väliaitojen tekeminen, pystytys ja maalaus sekä ala-
asteen liikuntasalin ikkunoiden korjaukset. 
Rautavaaran kunnan varaston katto kunnostettiin uusimalla alusrakenteet ja laittamalla uusi peltikate.
Leikkimökin ulkomaalaus valmistumassa. Uusi hiekkalaatikko sai puhtaat hiekat.
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Sonkajärvellä oli haasteellisena kohteena Lehmi-
lahden jalkapallokentän kupeeseen rakennettu uusi 
leikkikenttä, jonne ytyläiset kokosivat kahdeksan 
erilaista leikkivälinettä. Leikkikentän maansiirto- ja 
kaivutöissä oli apuna traktorikaivuri.  Lisäksi tehtiin 
keväällä leikkikenttien kuntotarkastukset ja huoleh-
dittiin alueiden siivouksesta. 
Kaksi roskakatosta rakennettiin ilman valmiita pii-
rustuksia. Ainoastaan rakennusten pohjien mitoitus 
oli annettu. Katokset tehtiin valmiiksi kunnan tuki-
kohdassa ja siirrettiin lopulliseen sijoituspaikkaansa 
konevoimin. Loppukäyttäjät antoivat tekijöille erityis-
tä kiitosta onnistuneista rakennuksista.
Aiempien vuosien tapaan ytyläiset olivat mukana 
rakentamassa Eukonkanto -tapahtumaan Rosvo-
Ronkaisen leirin, joka purettiin tapahtuman jälkeen. 
Uudelleen käytettävät rakenteet kuljetettiin varikolle 
odottamaan seuraavan vuoden tapahtumaa.  
Sonkajärvellä kaadettiin puita useista eri paikoista. 
Vaarallisia puita poistettiin teiden varsilta ja päivä-
kotien pihoilta. Osa puista kaadettiin rakentamisen 
tieltä mm. jäähallin pysäköintialueelta. 
Lyhyempikestoisia työkohteita olivat mm. Takkomä-
en levähdysalueen siistiminen ja valvontakameran 
laitto, betonin valu urheilukentän katsomon ylä-
osaan sepelin päälle, liiterin aluslaudoituksen teko, 
vesakoiden raivaus, viheralueiden siistimiset sekä 
aurausviittojen teko. Lisäksi hävitettiin jättiputkikas-
vustoja torjunta-ainekäsittelyllä kirkonkylällä, Honki-
molla ja Sukevalla.
Levähdysalueen rakennus ja ympäristö kunnostettiin matkailijoi-
den käyttöön.
Eukonkannon MM-kilpailuja varten tuotiin alueelle ns. Rosvo-
Ronkaisen leirin laavut sekä pystytettiin puuaita.
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Polkureiteillä korjattiin pitkos-
puita ja rakennettiin uusia. 
Pitkospuita rakennettiin 
Uuranlahdelle ja Uuranho-
lille. Volokinpolulla korjattiin 
pitkospuita, jotka olivat joutu-
neet osin jo veden alle.
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5.2. Kiuruvesi ja Vieremä
Kiuruvedellä työvoimavahvuus oli kuusi henkilöä 
ja Vieremällä viisi henkilöä. Molemmissa kunnissa 
noudatettiin 85%:n työaikaa. Työnsuunnittelijana toi-
mi Risto Nevalainen. 
Vuoden 2010 työkausi Vieremällä ja Kiuruvedel-
lä oli onnistunut. Työkohteet vaihtelivat rakenta-
misesta ympäristönhoitoon. Työkausi Vieremäl-
lä alkoi ympäristönhoidollisilla töillä. Myöhemmin 
keskityttiin metsänhoidollisiin toimenpiteisiin. 
Riihimäki-tilalla raivattiin ja harvennettiin  met-
sää. Työ oli vaativaa, johon kesän lämpöaalto toi 
oman lisän.
Kiuruveden työkausi alkoi erityyppisillä ympä-
ristönhoitotöillä jatkuen aina paikkakunnalla 
järjestettyihin herättäjäjuhliin saakka. Paikkoja 
kunnostettiin ja uusittiin pääasiassa torin alueel-
la, tällaisia olivat mm. ilmoitustaulujen valmistus, 
toripenkkien säilytyslaatikkojen valmistus, ulko-
verhouksen maalaus ja niin edelleen. Syksyn 
pääkohteena rakennettiin ala- ja yläkoululle te-
räsrakenteinen bussiterminaali.
Vieremän ja Kiuruveden työntekijät olivat moti-
voituneita ja ahkeria, ja suurin kiitos kuuluukin 
heille. Myös yhteistyö kuntien ja työvoimatoimis-
ton kanssa on ollut saumatonta, joten kiitos kai-
kille yhteistyökumppaneille jotka ovat myötävai-
kuttaneet tulosten saavuttamisessa.  
Kiuruvedellä työkauden aikana tehtiin monenlaisia 
rakentamiseen liittyviä töitä. Metsäkoululla purettiin 
vanha aita. Tilalle tehtiin uusi aita ja portit. Aitaele-
menttejä tehtiin varastolla myös Rytkylle ja Yhtylän 
päiväkodille. 
Herättäjäjuhlia varten kunnostettiin penkkejä ja ra-
kenteita, siistittiin ympäristöjä ja laitettiin katukivyk-
siä. Rytkyllä ja Paljakassa uusittiin laavujen katteet. 
Kotiseutumuseolla tehtiin pisteaitaa. Ikonikappelin 
ympäristöä muokattiin istutuksia varten. Puita kaa-
dettiin Pihlajakodilla ja kaatunutta puustoa poistettiin 
Vehkapuron ja Hirvipuron ojista.  Työkauden lopulla 
tehtiin ponttoneja Pappilanrantaan, ja korvattiin van-
hoja laitureita uusilla. Risto Nevalainen suunnitteli 
Eko-WC:n, joka vietiin polkureitin varteen. 
Johtaja Markku Henttonen ja yksikön päällikkö Jukka Hassinen 
tutustuivat varastorakennuksen kunnostukseen Kiuruvedellä 
sekä kevyenliikenteen väylälle tehtyyn siltaan.
Työsuunnittelija Risto Nevalaisen suunnittelema eko-WC val-
mistumassa.
Projektisihteeri Elina Väisänen seuraa aitatolpan pystytystä.
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Suurin työkohde oli linja-autokatoksen eli bussiterminaalin teko. 
Katoksen metalliosat tehtiin varastolla valmiiksi ja pystytettiin 
paikalleen. Tämän jälkeen katokseen tehtiin katto ja kaiteet. Ka-
toksessa on kaksi erillistä osaa, toinen alakoululaisia ja toinen 
yläkoululaisia varten. 
Vieremällä työkausi kului pääasiassa puuston 
raivaus- ja harvennustöissä. Murennusjoen joki-
varresta raivattiin kasvustoa ja avattiin maisemia. 
Suurialaisin ja pitkäkestoisin työkohde oli Riihimäki-
nimisen tilan puuston harvennus 15 hehtaarin alalta 
Puustoa poistettiin myös uuden vesilinjan alta 400 
metrin matkalta Karankamäessä. Muina töinä tehtiin 
ulkoalueiden siivouksia ja siistimisiä. Syksyn aikana 
tehtiin aurausviittoja talvea varten. 
Työsuunnittelija Risto Nevalainen esitteli Vieremän kunnan ja Y-vastuualueen johdolle suurimittaista raivausaluetta Vieremällä.
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5.3.  Leppävirta
Leppävirralla työvoimavahvuus oli kuusi henkilöä ja 
he tekivät 85%:n työaikaa. Työnsuunnittelijana toimi 
Jari Komulainen. 
Vuosi meni hyvin, sairaslomat tosin viivästytti-
vät loppuaikana töitä. Henkilökohtaisesti vuoden 
kohteet olivat osin vaativampia kuin muina vuo-
sina. Tuli opittua paljon uusia asioita. Yhteistyö-
kumppaneiden kanssa yhteistyö sujui mutkatto-
masti. Kunnassa oltiin erittäin tyytyväisiä töitten 
tuloksiin. Olihan niitä ongelmiakin työntekijöiden 
kanssa, mutta keskusteluilla ne aina ratkottiin.
Kaiken kaikkiaan vuodesta jäi tyytyväinen ja 
helpottunut olo, kun kaikki meni ihan mukavasti. 
Työnantaja oli mukana iloissa kuin suruissakin 
ja antanut apua ja tukea tarvittaessa. Kiitos siitä! 
Leppävirran  Orinoron luonnonpuiston alueella 
uusittiin portaat. Työ jyrkässä maastossa oli haas-
tavaa. Tarvikkeet oli kuljetettu jo talven aikana moot-
torikelkalla paikan päälle. Entiset portaat purettiin ja 
tilalle tehtiin uudet.  Portaiden valmistuttua entisten 
portaiden jäänteet koottiin kasoihin poiskuljetusta 
varten. 
Luontopolun portaiden uusiminen jyrkässä ja kallioisessa maas-
tossa antoi haasteita työn tekemiseen.
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Nikkilänmäen varasto sai uuden katon. Töihin kävivät tutustumassa 
myös YTY-projektin rinnakkaishankkeen, työvoimapoliittiset toimet 
-hankkeen projektipäällikkö Mari Pitkänen (oik.) sekä ylitarkastaja 
Tuula Arosara Pohjois-Savon ELY-keskuksesta.
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Nikkilänmäellä olevan kunnan varaston katto uusit-
tiin. Noin  400m²:n alalta purettiin vanha huopakate 
ja sen alla ollut pärekerros. Katto oikaistiin alusruo-
teiden laiton yhteydessä ja lopuksi laitettiin uusipel-
tikatto. 
Nykyisin palvelukotina toimivaan Jussintupaan 
tehtiin uusi terassi. Terassin suunnitteli projektissa 
työskentelevä työnsuunnittelija, rakennusarkkitehti 
Juha Rajahalme. Terassin teko oli yksi suurimpia 
työkohteita. Terassin teon yhteydessä kunnostettiin 
myös kannatinpilarit, ikkunoita ja portaita sekä teh-
tiin kaide-elementit ritilöineen. 
Työnsuunnittelija Juha Rajahalme 
 suunnitteli Jussintuvan terassin 
 kunnostuksen. Kunnostuksen
yhteydessä terassi sai katon ja kaiteet.
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Haalanmäellä jatkettiin tuulimyllyn perustusten kunnostamista. 
Edellisenä vuonna mylly oli jo tuettu työtä varten. Myllyn varpai-
den vaihto onnistui ja rakennus sai ryhtiä säilyäkseen edelleen 
maisemassa.  Myllyn kunnostuksen suunnittelussa olivat apuna 
työnsuunnittelijat Timo Talja  ja  Juha Rajahalme.  
Ytyläiset osallistuivat Ranta-Parkin uuden laiturin rakennustöihin Leppävirran kunnan työntekijöiden ohjauksessa.
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Iisalmessa työkausi käynnistyi Kankaankadun var-
rella olleen talon purkamisella ja raivaustöillä. Tontil-
ta poistettiin myös pensaikkoa ja puustoa. 
Keskimmäisenjärvi lintutornin ympäristössä raivat-
tiin pensaikkoa, kunnostettiin huoltorakennusta ja 
näkötornin askelmia. Salmituotteen puuvarastolla 
työstettiin hirsinen puuvarasto, joka koottiin paikal-
leen luontopolun tulipaikalle. Lisäksi alueelle asen-
nettiin opastetaulu.  
5.4. Iisalmi ja Pielavesi
Iisalmessa työvoimavahvuus oli kuusi henkilöä ja 
Tuusniemellä viisi henkilöä. Iisalmessa tehtiin 85 % 
työaikaa ja Pielavedellä 100 % työaikaa. Työnsuun-
nittelijana toimi Veli Ylönen 31.5.2010 saakka ja hä-
nen jälkeensä Ahti Hallikainen. 
Tulin mukaan projektin toimintaan 17.5.2010, 
Veli Ylösen näyttäessä kuinka milloinkin toimi-
taan. Etenkin aloitettaessa uusi työ täytyy olla 
tietoa pääyhteistyökumppaneista ja paikkakun-
tatuntemusta missä toimitaan, niin myös minul-
lakin ja sitten töihin.
Eräs kesän 2010 haasteista oli, että mitä työtä 
voi tehdä kun ulkolämpötila on +35 astetta. Toi-
nen haaste oli Iisalmessa peruskorjattava Män-
tylän-tilan päärakennus, jota kiersin muutaman 
kerran ympäri sillä silmällä katson, että mistäpä 
aloittaisin. 
Iisalmessa oli merkille pantavaa, että täällähän 
on paljon luontopolkuja sekä virkistysalueita, joi-
den ylläpitokunnostus vie aikaa. Saunaniemeen 
ja Paloisvuorelle valmistui uusi yhteinen luonto-
polku, Keskimmäisenjärven luontopolku sai uu-
den liiterin, kunnostetun pitkospuun ja taukotu-
van.
Pielavesi työalueena on sellainen, että olin siel-
lä töissä vain perjantaisin. Kesän 2010 merkille 
pantavaa oli maalaustyöt hyvin monessa koh-
teessa, mm. Pumpuliina-talo suurikokoinen van-
ha puurakennus. Pielavesi on maaseutukunta 
ja kuntataajamassa on paljon viheralueita, sekä 
puita ja pensaita. Näiden alueilla hoidolla on suu-
ri työllistävä vaikutus, yty-projektin työntekijät te-
kivät kesällä 2010 arvokasta työtä poistamalla 
puita ja pensaita, sekä leikkaamalla nurmikoita.
Puuvaraston hirret numerointiin siirtoa varten.
Paikalleen koottuna varastoon laitettiin huopakate
ja nuotiokehän käyttäjät löytävät kuivat puut poltettavaksi.
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Aikaisempien vuosien tapaan jatkuivat Mäntylän 
päärakennuksen kunnostustyöt. Talon kuistiosas-
sa paljastui niin laajoja lahovaurioita, että sen kun-
nostaminen ei enää onnistunut. Kuistiosa jouduttiin 
purkamaan. Työt jatkuivat vesikaton korjauksella. 
Vesikaton vasoja ja ruodelaudoitusta uusittiin, jon-
ka jälkeen päästiin tekemään kolmiorimakatetta. 
Sisätiloissa uusittiin kamareiden palohormi osittain 
Mäntylän talon kunnostus on tuonut työn myötä monia yllätyksiä. Tuvan päädyssä jouduttiin uusimaan alaosan hirret. Kuistiosa osoittautui 
korjauskelvottomaksi ja se jouduttiin purkamaan. Ulkovuorauksen kunnostaminen siirtyi seuraavalle vuodelle.
ja tuvan hormille asennettiin varausluukku. Välikatto 
tuettiin uudelleen ja sisältä poistettiin ylimääräinen 
rakennusjäte. Alapohjaan asennettiin harkot ja muu-
rattiin tuuletusputket. Tämän jälkeen asennettiin nis-
kapuut lattialaudoille ja lattialaudat esipakattiin nis-
kapuiden päälle. Rakennuksen ympäristöä siivottiin 
ja rakennus suojattiin odottamaan talvea.
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Soidinvuoren ulkoilureitillä purettiin vanhoja pitkos-
puita ja tehtiin tilalle uudet. Vanhoista pitkospuista 
tehtiin polttopuita. Kuuma kesä toi omat haasteensa 
työskentelyolosuhteisiin. Uusia luontopolkuja raken-
nettiin Paloisvuorelle ja Saunaniemeen. Poluille teh-
tiin luontokohdetauluja ja opasteita, jotka asennettiin 
paikoilleen. 
Lisäksi huollettiin ja siistittiin Kumpu- ja Kyhjönsaa-
ren virkistyspaikkoja sekä laitettiin polttopuita varas-
toon Katajamäen-alueella. Puustoa ja pensaikkoja 
poistettiin mm. Koirapolulta ja alikäytävien ympäris-
töistä. Ytyläiset osallistuivat myös kuolleiden kalojen 
poistoon Ahmon rannoilta. Puusto on kasvanut liian lähelle pitkospuita.
Pitkospuiden kunnostukset työllistivät monilla polkureiteillä.
Suunnittelupäällikkö Jyrki Könttä tarkastaa kunnostettuja pitkos-
puita.
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Pielavedellä työt aloitettiin varikkoalueen siivouk-
sella. Rannankylän koululla maalattiin sadekatok-
set sisääntulo väyliltä, ulkovarasto ja portaat suo-
jakaiteineen. Samalla poistettiin pensaikkoa koulun 
seinänvierusalueilta. Maalaustöitä tehtiin myös 
Pumpuliinan rakennuksessa. Julkisivut ja ikkunan 
puitteet maalattiin. Työ aloitettiin vanhan maalipin-
nan poistolla. 
Maalaustöitä tehtiin myös kirjastolla. Kunnan varaston aitaus maalattiin ja aidan vierestä poistettiin 
pensaikkoa.
Ulkovuorauksen ja ikkunoiden puitteiden maalaukset toivat ryhtiä puurakennukseen.
Rannankylän koululla maalattiin rakenteita.
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Viheralueiden siistiminen ja pensaiden leikkaus työl-
listivät monin paikoin. Taajaman alueella poistettiin 
lahonneita puita ja pensaita, jonka jälkeen maastoa 
muotoiltiin ja nurmetettiin. Rantatien ja Pielaveden 
välissä olevalta alueelta poistettiin puustoa ja pen-
saikkoja.  Keskusvarastoa ympäröivän aidan varrel-
ta poistettiin pensaikkoa ja romuja. Tämän jälkeen 
aita maalattiin. Keskusvarastolla otettiin vastaan 
metalliromua ja ongelmajätteitä.
Risteysalueiden näkyvyyttä parannettiin mm. Pa-
jatiellä ja Viitasaari Pielavesi –teiden risteyksessä. 
Lisäksi asennettiin tieviittoja taajaman alueella. 
Muita tehtyjä töitä olivat mm. uimalan laitureiden 
maalaus, jääkiekkokaukalon huoltorakennuksen si-
sämaalaus, kunnanviraston ikkunoiden pesu. Koti-
seutumuseolla tilkittiin hirsirakennuksen seiniä.
Puiden ja pensaiden poistot sekä raivaustöiden tulokset näkyivät selvästi ympäristössä.
Puuston poistaminen liikennealueilta toi esille opasteet.
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5.5. Karttula, Tervo ja Vesanto  
Karttulassa, Tervossa ja Vesannolla työvoimavah-
vuus oli kolme henkilöä ja kaikissa kunnissa nou-
datettiin 100 %:n työaikaa. Työnsuunnittelijana toimi 
Pertti Huttunen. 
Kausi oli kiireinen ja töitä riitti. Jos kohteissa 
aikoo olla mukana ja myös tekemässä käytän-
nön työtä, on jatkossa yritettävä selkeyttää tär-
keimmät kohteet ja vastuut. Muuten aika ei riitä 
jos on paljon isoja kohteita. Työntekijät olivat 
keskimäärin erinomaisia ja heidän kanssa oli 
ilo tehdä töitä. Intoa ja osaamistakin riitti. Myös 
työntekijöiden työsopimuksia jatkettiin ja se tuot-
ti kaikille iloa.
Karttula
Karttulassa tärkein työkohde oli Pörönmäen näkö-
alatorni. Kohteessa työskenteli kolme työntekijää ja 
työnsuunnittelija noin kolme kuukautta. Torni vaati 
myös paljon etukäteissuunnittelua. Tekotavaksi pää-
tettiin rakentaa torni lähes valmiiksi vaakatasossa. 
Tekotapa oli vaativa, mutta näin säästettiin kalliiden 
nosturien käytössä ja työturvallisuus oli parempi. 
Valmis torni nostettiin autonosturin avulla pystyyn. 
Valmiin tornin korkesu maasta ylätason kaiteelle on 
18,3 metriä.
Toinen pitempiaikainen työ oli Tenavatörmän päivä-
kodin muutto Jussilan eli entisen terveyskeskuksen 
tiloihin. Sisätilat pintaremontoitiin, asennettiin uusia 
kiintokalusteita ja entisestä päiväkodista irrotettuja 
kalusteita. Kattoihin asennettiin akustiikkalevyt. Tur-
vallisuutta parannettiin porteilla ja porraskaiteita ko-
rottaen. Piha-alueelle pystytettiin aita ja asennettiin 
entisistä tiloista siirretyt leikkipaikkavälineet. Piha-
alueelle siirrettiin myös leikkimökki ja jätekatos.
Näiden pitempikestoisten työkohteiden lisäksi huo-
lehdittiin kunnan viheralueiden hoidosta, poistettiin 
puustoa ja tehtiin pienempiä rakennusten kunnos-
tustöitä. 
Tyytyväiset työntekijät valmistuneen näkötornin ylätasanteella.
Näkötornin rakentaminen vaati luovuutta työmenetelmien suunnittelussa. Torni rakennettiin vaakatasossa ja nostettiin pystyyn autonosturilla.
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Jykevästä näkötornista avautuu näkymät ympäristöön. Tornin ylätasanteen kaide on 18,3 metrin korkeudessa.
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Tervo
Tervossa yty-työntekijöitä työllistivät keskuskeittiön, 
koulun opetuskeittiön ja Riitniemen kunnallistek-
niikan työt.  Näiden töiden lisäksi työnsuunnittelija 
Pertti Huttunen osallistui aktiivisesti Hirvisalmen 
vallihautoja kartoitukseen ja alueella tehtiin pieni-
muotoisia raivaustöitä. Vallihaudoille rakennettiin 
opastauluja myöhempää paikoilleen asentamista 
varten. 
Museoaittojen alueella jatkui kunnostustyöt. Aittoi-
hin asennettiin ulko- ja sisävalot sekä tehtiin hyllyjä 
museoesineitä varten. Karavaanialueella tehtiin rai-
vaustöitä ja maalattiin ”areena” niminen peliaitaus. 
Lisäksi hoidettiin viheralueita ja uusittiin luontopolun 
pitkospuita. 
Vallihautojen jäljet erottuvat selvästi maastossa. 
Hirvensalmen alueen jäänteisiin kävivät ytyläiset 
tutustumassa everstiluutnantti Pertti Huttusen 
(evp) johdolla.
Peliaitaus sai uuden maalipinnan.
Raivaustöitä riitti monin paikoin.
Tervon museoaitan alueella viimeisteltiin kunnostustöitä museo-
näyttelytiloissa.
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Vesanto
Vesannolla työkausi aloitettiin päiväkodin kellarin 
betonilattioiden purkamisella.  Lattian alustäyttö 
poistettiin ja tilaan asennettiin riittävä salaojitusker-
ros ja lämmöneriste. Tämän jälkeen valettiin uusi 
lattia.  Rakennukseen tehtiin myös porraskaiteita. 
Rantatiellä kunnostettiin rivitalon katto laittamalla 
uusi aluskate ja uudet ruoteet. Vanha peltikate asen-
nettiin uusitun alustan päälle.
Strandmannin tiellä sijaitsevan rivitalon pihaan teh-
tiin puuliiteri. Samoin Vatron rivitalon pihaan tehtiin 
puuvaja. Vajassa on kahdeksan osastoa asukkai-
den käyttöön. Työkohteen innoittamana syntyi runo, 
joka kuvaa työn tekemistä:
 ”Helteesenä päevänä, alako työ uusi, 
kello eli uamua, tunni yli kuusi. 
Aarinko jo paesto, ol työmualla vari, 
keskeltä piätä vuoti hikkee työpari. 
Ee kiirettä pietty, silti liiteri noosi, 
asukkaelle kaekille tul oma loosi. 
Tekelee haakkujia, kertoo käv monta, 
vastaas oes ollunna: haestakee sonta. 
Korkee tuntu olovan, piätäköhän huimannoot, 
konttoomalla nootakoot, tae sängyn alla kuivatkoot. 
Eepä kehanna tutuilta pahottoo mieltä, 
ne halakosa löötää kuitennii sieltä. 
Rakennushan siitä tul, tavattoman uppee, 
vaekka kehujien miärä on kohtalaesen suppee.”
Vuokratalo Metsolan päärakennuksen ja ulkovaras-
ton julkisivut kunnostettiin ja maalattiin. Loppukaute-
na työskenneltiin Reino-tehtaan rakennustyömaalla. 
Yksi henkilö työskenteli pääasiassa ympäristönhoi-
toon liittyvissä  tehtävissä. 
Betonilattian purkaminen miesvoimin oli rankkaa työtä. Puuvaja rakennettiin paikalleen. Vajaan tuli asukkaille omat 
osastot puiden säilytystä varten.
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5.6. Kaavi ja Tuusniemi
Kaavilla ja Tuusniemellä projektin työvoimavahvuus 
oli viisi henkilöä. Kaavilla kaksi henkilöä teki 85 % 
työaikaa ja muut 100 % työaikaa. Tuusniemellä 
kaikilla osallistujilla oli 85 % työaika. Työnsuunnit-
telijan oli  Emilia Christiansenin  ja hänen sijaisena 
31.3.2010 saakka oli Risto Antikainen.
Työkausi sujui hyvin ja työt saatiin tehtyä. Haas-
teena oli liian lyhyt työkausi ja joitakin kohteita 
jouduttiin siirtämään seuraavaan kesään kos-
ka kiireellisimpiä töitä tuli pitkin kesää ja puoli 
vuotta meni nopeasti. Joillakin työsuhde jatkui 
vielä puolenvuoden jälkeenkin joten joitakin töitä 
kuitattiin pois myös silloin. Ytyläiset pitivät työs-
tään ja useat ovat kyselleet voisivatko osallistua 
uudelleen. 
Kuntien puistojen ja ulkoilualueiden kunnostuk-
set ja uusien leikkipaikkojen rakentamiset ovat 
näkyneet viihtyvyytenä. Repsottavista paikoista 
ei ole tullut sanomista, koska ytyläiset ovat pi-
täneet paikat kunnossa. Kun keskimäärin viisi 
henkilö/ kunta saadaan kesäksi töihin kunnossa-
pitoon ym. töihin, niin näkyyhän se positiivisesti 
ulospäin. Kunnilla ei olisi ollut henkilöresursseja 
pitää paikkoja kunnossa ilman ytyläisiä.
Kaavilla työt alkoivat ympäristöjen siistimisillä ja 
leikkipuistojen välineistön tarkastuksilla. Eri puolilta 
kuntaa poistettiin puiden oksia, jotka olivat jääneet 
talvella kaadetuista puista. Pienpelialueella purettiin 
kaukalo ja laitettiin verkot kentän ympärille. 
Pitkäkestoinen työkohde oli Luikonlahden koulu. 
Koululla maalattiin katoksen katto ja terästolpat sekä 
laatoitettiin sisäänkäynnin edusta. Piha-alueelle teh-
tiin leikkialue ja pystytettiin leikkivälineet. Koulun yh-
teydessä olevan päiväkodin pihaan tehtiin aita. 
Luikonlahden koulun sisäänkäyntikatokseen 
laitettiin uusi laatoitus. Laatoitusta varten 
pohja tasattiin hiekalla.
Luikonlahden koulun ja sen yhteydessä olevan päiväkodin
pihassa tehtiin isoja kunnostustöitä. Koulun piha-alueelle
asennettiin uudet leikkivälineet. Päiväkodin pihan ympärille
tehtiin uusi aitaus ja asennettiin leikkivälineitä.
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Uimalan vanha hyppytorni purettiin osiksi ja ne 
käytettiin uudelleen laiturirakenteisiin. Laituri vietiin 
uittamalla Mönkkössaareen. Vaikkojoella kunnostet-
tiin pitkospuita ja nuotiopaikoille tehtiin polttopuita. 
Polkuverkoston kunnostamiset ja puuston poistot työllistivät eri puolilla kuntaan.
Puuston ja kasvillisuuden raivauksia tehtiin eri puo-
lella kuntaa. Lisäksi myrkytettiin jättiputkikasvustoja 
ja hoidettiin viheralueita, maalattiin rakennuksia ja 
syksyn tullen raivattiin latupohjia.
Vanha hyppytorni purettiin ja 
sen osat käytettiin hyväksi 
laiturirakenteissa. Uusi laituri 
kuljetettiin Mönkkösaareen 
rantautumista varten.
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Tuusniemellä sataman alueen viheralueiden hoito 
vaati työpanosta viikoittain. Satamassa kunnostet-
tiin myös venepaikkoja talven jäljiltä.  Alueella kun-
Tuusniemen Paviljongin ja sataman ympäristössä kunnostettiin rakenteita. Kulkusillat ja huvimajat saivat uuden maalin. Pumppaamon 
ympärillä ollut huonokuntoinen aitaus uusittiin.
nostettiin kävelysiltoja ja alueella olevan pumppaa-
mon ympärille tehtiin uusi aita. 
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Taajaman alueella korjattiin nurmialueiden ja tien 
reunalautoja. Oksia karsittiin ja raivattiin mm. muse-
on ympäriltä. Lisäksi hoidettiin puistoja ja ulkoalu-
eita.  
Ytyläiset avustivat ala-asteen katon korjauksessa ja 
osallistuivat rivitalojen kattojen pesuun. Pahkasalon 
jäteveden puhdistamolla puhdistettiin ferro-allas, 
jonka jälkeen se kunnostettiin rappaamalla ja pin-
noittamalla.
Ytyläiset osallistuivat useiden rakennusten kattojen korjauksiin.
Venelaitureita ja veneenlaskupaikkoja kunnostettiin ja uusittiin eri puolella kuntaa.
Ympäristön hoito ja viheralueiden siistimiset työllistivät kokoaikaisesti. Muina töinä tehtiin mm. suojateiden maalauksia.
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5.7. Juankoski, Nilsiä ja Siilinjärvi
Juankoskella työvoimavahvuus oli viisi, Nilsiässä ja 
Siilinjärvellä neljä henkilöä. Juankoskella ja Siilinjär-
vellä noudatettiin 100 %:n työaikaa, Nilsiässä 85 % 
työaikaa. Työnsuunnittelijana toimi Juha Rajahalme. 
Juankoskella työt sujuivat kaiken kaikkiaan hy-
vin. Aloitetut tehtävät saatiin valmiiksi, aloitetuis-
ta töistä ainoastaan ikkunan kunnostustyötä jäi 
tulevalle kesälle. 
Yty-työntekijöiden työnjohto jakautui luontevas-
ti yty-työnsuunnittelijan ja kunnan työnjohdon 
kanssa. Tarpeen mukaan yty-miehet hoitelivat 
teknisen osaston kiiretöitä, muuten saimme 
työstää omia yty-työkohteitamme. Voi olla, ett-
en jokaisessa asiassa onnistunut olemaan niin 
”mukava pomo”, tilanteen mukaan yritin muistaa 
antaa myös kiitosta hyvin tehdystä työstä. Saim-
me kiitosta myös kuntalaisilta ja myös kaupungin 
edustajilta etenkin näkyvien paikkojen siistimis- 
ja remonttikohteissa, palaute hyvin tehdystä 
työstä lämmittää ja motivoi aina. 
Kaiken kaikkiaan olen ihan tyytyväinen vuoteen 
2010. Pääsin auttamaan myös muita suunnitte-
lutehtävissä.  
Juankoskella työkausi aloitettiin ympäristön siivo-
us- ja raivaustöillä. Työntekijöistä osa työskenteli 
viheralueiden hoitoon ja kunnossapitoon liittyvissä 
tehtävissä ja osa keskittyi monenlaisiin korjaustöihin 
ja avusti rakennustöissä kaupungin kirvesmiehiä. 
Ruukin alueella jatkettiin rakennusten ikkunoiden 
kunnostamista. Soittokuntatalon ovet kunnostettiin 
perusteellisesti. Matkailuneuvonnan- ja käsityökes-
kuksen rakennukseen kunnostettiin kulkusillat ja 
kattotikkaat. Ruukinkievarin retkeilymajan ikkunoihin 
tehtiin hyttysverkkokehykset. Lokakuussa aloitettiin 
Muuruveden Jyskeen talon ikkunoiden kunnostami-
nen. Ikkunat lasitettiin uudelleen ja maalattiin.
Muita rakennuskohteina olivat mm. terassin raken-
taminen Juicen torin kahvilaan. Karjalankosken ka-
nava-alueella muotoiltiin tienpenkkoja ja tasoiteltiin 
ympäristöä sekä tehtiin uuden parkkipaikan pohja. 
Viheralueiden hoitotyöt ja raivaustyöt jatkuivat koko 
kesän. Ruohikoiden leikkuu ja raivaustyöt työllistivät 
koko työkauden. Ytyläiset huolehtivat torin siivouk-
sesta maanantai- ja perjantaiaamuisin sekä kesä-
kukkien kastelusta. Vesakkoja raivattiin mm. Muu-
ruveden taajamassa ja Juankoskella Hevoshaan 
ranta-alueilla. Tienvarsien raivauksia on tehty mm. 
Muuruveden ja Säyneisten taajamissa. 
Ympäristön hoito, puuston ja oksien raivaukset työllistivät monin paikoin.
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Rakennusten maalaukset ja ikkunoiden kunnostus olivat mielekkäitä työkohteita.
Nurmialueiden leikkuut ja pensaikkojen trimmaukset työllistivät ja työn jäljet näkyivät välittömästi.
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Siilinjärvellä työkausi alkoi laavun teolla Paasisa-
loon. Laavu tehtiin pyöreistä puista yhteistyössä 
paikallisen kyläyhdistyksen kanssa. Hirret siirretään 
rakennuspaikalle tien kuivuttua riittävästi talven jäl-
jiltä. Katto ja lattia rakennettiin kehikon kasauksen 
jälkeen paikanpäällä. 
Muita rakentamiseen liittyviä töitä oli uuden piste-
aidan tekeminen Pöljän museolle. Lisäksi ytyläiset 
ovat avustaneet mm. koulujen ja päiväkotien remon-
teissa sekä uusineet keinuja ja rakentaneet aitoja 
koulujen, päiväkotien ja leikkikenttien suojaksi. 
Osa ytyläisistä työskenteli puistopuolen töissä. He 
karsivat oksia mm. Ahmon urheilualueella ja Ahmon 
rannalla sekä  Honkamäen tienvarsilta. Lisäksi he 
ovat maisemoineet tieluiskia Vesijärventien varres-
sa ja ovat olleet rakentamassa frisbee-golf –rataa 
koulukeskuksen läheisyyteen.
Paasisalon poltetun laavun 
 paikalle tehtiin uusi laavu. Tekijät 
ovat tyytyväisiä työn jälkeen.
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Nilsiässä ensimmäisinä työkohteina olivat varasto-
rakennuksen teko vedenpuhdistamolle ja lavastei-
den purku Louhosareenalla. Työt jatkuvat erilaisilla 
rakennus- ja huoltotöillä mm. kaupungintalolla, Pa-
lonurmen koululla ja Sinisepon päiväkodilla. Tahkon 
alueelle tehtiin kevyen liikenteen silta, kirjastolle pi-
hakiveys. Ja koulukeskukselle rakennettiin odotus-
katos. 
Muita töitä olivat mm. leikkikentän palloseinän pys-
tyttäminen, Pajulahden koulun kaukalon seinien ja 
porttien huoltokorjaukset, kaukalon jääkiekkomaa-
lien huoltomaalaus, nostopuomin ja ajoesteiden 
rakentaminen Pajulahden koululle, leikkikenttien 
kalusteiden huoltaminen ja kokoaminen. Koulukes-
kuksella uusittiin leikkivälineitä ja kunnostettiin leik-
kipaikkojen pohjia. Kierrätyspisteellä on avustettu 
maanantaisin.
Kevytrakenteisia varastoja tehtiin mm. Louhosareenalle.
Aitarakenteita viimeitellään paikoilleen.
Pitkospuita uusittiin polkuverkostolla.
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5.8. Rautalampi ja Suonenjoki
Rautalammilla työvoimavahvuus oli neljä ja Suo-
nenjoella kuusi henkilöä. Rautalammilla noudatet-
tiin 100 %:n työaikaa, Suonenjoella  85 % työaikaa. 
Työnsuunnittelijana toimi Timo Talja.
Kohdekunnissa jatkuivat ympäristötyöt haas-
tavien työkohteiden parissa. Suonenjoella työ 
keskittyi Kolikkoinmäen museorakennuksen 
vesikatteen uusimiseen ja rakennuksen huol-
tokorjauksiin. Perehdyttämisjaksolla veistetty 
hirsilaavu sai arvoisensa paikan jokivarren luon-
topolun pohjoispäästä Iisveden sataman lähei-
syydestä. Rautalammilla työskenneltiin seuraa-
van kesä suuren juhlan valmisteluissa. Kyläraitin 
varrelle suunnitellut istutukset ja muut vihertyöt 
toteutuivat kaikkien ihailtavaksi. Motivoituneen 
ja ahkeran joukon kanssa työskentely on ollut 
antoisaan ja palkitsevaa.
Rautalammella työt käynnistyivät Rautalammin 
raitin viher- ja ympäristötöillä. Suunnitelmat näihin 
töihin laati Päivi Ruuska. Työt sisälsivät istutusten 
laittoa ja kiviaidan rakentamisen.  
Muita töitä olivat viheralueiden ja leikkipaikkojen 
huolto- ja uusimistyöt. Terveyskeskuksen piha-alu-
eella tehtiin pensaiden kevätleikkaukset ja entisen 
kunnalliskodin alueelta harvennettiin ja raivattiin 
koivikkoa.  Vanhantien viereinen männikkökumpare 
siistittiin.
Matti Lohen koulun viereiselle uimapaikalle tehtiin 
uusi laituri. Ryhmäkoti Kerttulin piha-aluetta tasattiin 
ja sinne pystytettiin leikkimökki lapsia varten.  
Puhdistamon ulkomaalaus on loppusuoralla. Uusi laituri käyttövalmiina Matti Lohen koululla.
Vihersuunnitelman mukaiset istutukset toteutettiin.
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Suonenjoella jatkettiin Lintharjun ulkoilureittien 
opasteiden paikalleen laittoa ja kunnostettiin pit-
kospuita. Pitempiaikaisena työkohteena oli Ko-
likkoinmäen museon päärakennuksen osittainen 
kunnostaminen. Rakennuksen vesikatto uusittiin, 
piiput pellitettiin, julkisivut huoltomaalattiin. Lisäksi 
kunnostettiin ikkunoita ja ovia. Muita töitä olivat mm. 
hyppyrimäen tuomaritornin kunnostus, leikkikenttien 
tarkastus- ja korjaustyöt sekä ulko- ja viheralueiden 
hoitotyöt. 
Suonenjoen koulutuksen aikana tehty hirsilaavu teh-
tiin valmiiksi ja siirrettiin Iisveden rannalle Suonenjo-
en luontopolun päätepisteeseen. 
Koulutuksen aikana työstetty laavu siirrettiin Iisveden rantaan.
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Kolikkoinmäen museoon tehtiin kolmiorima-
huopakatto ja maalattiin ikkunapuitteet.
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6. Haasteita
Projektiin osallistujista suurin osa on ollut mie-
hiä, mutta naisiakin on ollut mukana. Osallistunei-
den keski-ikä oli noin 43 vuotta, nuorimmat olivat 
22-vuotiaita ja vanhimmat 58-vuotiaita.
Koulutusosio ja työllistäminen kuntiin toteutuivat 
suunnitelman mukaisesti. Vuoden 2010 loppuun 
mennessä projektissa oli aloittanut 232 henkilöä. 
Koulutus- tai työkauden aikana 29 henkilöä keskeyt-
ti, heistä 15 muualle työllistymisen takia. Keskeyt-
täneistä kaksi oli naisia, toinen keskeytti muualle 
työllistymisen takia. Muita keskeytysten syitä ovat 
olleet mm. keskittymiskyvyn puute, lyhytjänteisyys 
tai päihteiden pitkittynyt käyttö. Keskeyttäneiden ti-
lalle ovat työ- ja elinkeinotoimistot osoittaneet uudet 
henkilöt. Työkauden aikana projektiin tulleet henkilöt 
ovat jääneet ilman korttikoulutuksia. Tämä on joissa-
kin tapauksissa tuonut haasteita mm. tulityökorttia 
tarvittaviin töihin. Jatkossa olisikin tarpeen miettiä, 
olisiko näiden henkilöiden kohdalla mahdollisuus 
hankkia korttikoulutukset esim. TE-toimistojen kaut-
ta. Projektin rahoitussuunnitelmassa tähän ei ole 
varauduttu. 
Työkaudella on ollut useita isoja työkohteita. Tämä 
on vaatinut työnsuunnittelijoilta aiempaa enemmän 
työpanosta yhteen kohteeseen liittyen. Useamman 
kunnan alueella toimiessa on työnsuunnittelijan 
työpanosta jouduttukin kohdentamaan kohteiden 
vaativuuden ja työllistettyjen ohjauksellisen tarpeen 
mukaan. Osa kunnista on käyttänyt päivittäiseen 
työnjohtoon omaa henkilöstöään. Muutama kunta 
on kokenut tämän hankalaksi. Työnsuunnittelijan ta-
sapuolisen työpanoksen ja ajankäytön kohdentami-
nen kuntien kesken on haasteellista. Oman lisänsä 
tähän tuo kuntien ja työkohteiden välimatkat. Osa 
kuntien osoittamista töistä on ollut selkeästi haas-
teellisempia ja vaatinut myös enemmän ohjausta. 
Osa töistä taas on ollut rutiininomaisia ja niitä on 
tehty yhdessä kunnan vakituisen henkilöstön kans-
sa. Vaativat työkohteet ovat osoittautuneet motivaa-
tiota lisääviksi ja työllistetyt ovat kokeneet onnistu-
neensa työssä.
Työkauden aikana on tullut selkeästi ilmi tarve kun-
takohtaisille työnjohtajille, jotka vastaisivat päivit-
täisestä ohjauksesta työkohteissa. Työnsuunnitte-
lijoiden rooliksi jäisi selkeästi neuvonta ja ohjaus 
vaativissa, rutiininomaisten töiden ulkopuolella ole-
vissa työkohteissa.
Työnsuunnittelijat ovat hankkineet tietoa jatkotyöl-
listymiseen ja koulutusmahdollisuuksien esittelyyn 
mol.fi -palvelujen kautta. Näitä mahdollisuuksia on 
tuotu esille työkauden aikana. Osallistujia on kan-
nustettu miettimään projektin jälkeistä aikaa ja roh-
kaistu hakeutumaan mm. koulutuksiin esittelemällä 
koulutusmahdollisuuksia ja nykyisiä koulutusmuoto-
ja osatutkinnoista näyttötutkintoihin. Koulutukseen 
lähtemisen kynnys on edelleen hyvin korkea. Työn-
suunnittelijat ovat olleet tiiviissä yhteistyössä kunti-
en edustajien kanssa ja määräaikaisia jatkotyöllisty-
mispaikkoja onkin löytynyt osalle.
Projektiin osallistuneiden keski-ikä on ollut n. 43 
vuotta, ikäjakauman ollessa 22–58 vuotta. Pitkään 
työttömänä olleiden henkilöiden heikko terveydel-
linen tilanne on tuonut yllättäviä, pitkiä sairaslomia 
muutaman henkilön kohdalla. Tämä on aiheuttanut 
kunnille ennakoimattomia kustannuksia. Näiden 
henkilöiden kohdalla edellisestä terveystarkastuk-
sesta saattaa olla hyvinkin pitkä aika. Jatkossa on 
syytä kiinnittää erityistä huomiota siihen, että pro-
jektiin palkkatuella palkattavat henkilöt ohjataan 
työnantajan toimesta työhöntulotarkastuksiin heti 
työsuhteen alussa. Tarkastuksissa saattaa löytyä 
piileviä sairauksia mm. kohonnut verenpaine, diabe-
tes yms, jotka on hyvä olla myös työnantajan/esimie-
hen tiedossa. Näin saatetaan välttyä vakavammilta 
sairastumisilta, sairauskohtauksilta ja pitkäaikaisilta 
sairaslomilta. 
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7. Hyvät käytännöt
Eri tahojen yhteistoiminnalle pohjautuva projektin 
toimintamalli on osoittautunut hyväksi käytännöksi. 
Kunnat ovat todenneet, että monet projektin puit-
teissa tehdyt työt olisivat jääneet tekemättä ilman 
projektia ja työnsuunnittelijoita.
Työnsuunnittelijoiden aktiivinen, ohjaava ja kan-
nustava työote on ollut merkittävä tuki työkauden 
aikana. He ovat olleet koko työkauden käytettävis-
sä töihin opastamiseen, oikeiden työmenetelmien 
opastamiseen ja työhön kannustamiseen sekä tuo-
neet esille erilaisia jatkotyöllistymisen ja kouluttau-
tumisen mahdollisuuksia. Pitkään työttömänä ollei-
den henkilöiden työllistäminen erillisen ohjaajan, 
työnsuunnittelijan, johdolla on saanut kunnissa hy-
vän palautteen. Yksinomaan kuntien omin resurs-
sein ei työllistäminen onnistu projektin tuomassa 
laajuudessa. Työkohteet ovat olleet kaikkia tahoja 
hyödyttäviä töitä. Työt ovat sopineet hyvin kohde-
ryhmälle heidän koulutuksensa ja työkokemuksen-
sa huomioi den, ja antaneet heille sopivasti uusia 
haasteita.
Työnsuunnittelijat ovat toimineet linkkinä työllistet-
tyjen, kuntien ja TE-toimistojen välillä ja yhteistyö 
on toiminut hyvin. Kunnat ovat voineet osoittaa 
työkohteita, joihin heillä ei muuten olisi ollut osoit-
taa resursseja. Kun kuntien työkohteet ovat olleet 
tiedossa, niin TE-toimistot ovat osoittaneet kunnille 
tehtäviin sopivia henkilöitä. Työn tuloksena ympä-
ristön siisteys ja viihtyisyys ovat parantuneet sekä 
rakennuksia ja rakenteita on kunnostettu.
Kohteiden kunnostamisella lisätään ylläpitokulttuurin 
osaamista, edistetään suunnitelmallista korjaamista, 
osaavan työvoiman saantia sekä elinkaariajattelun 
liittämistä kohteisiin. Samalla kohderyhmän työelä-
mätaidot ovat parantuneet, ja töissä on opittu uutta 
ja harjaannuttu monenlaisissa työtaidoissa. Koulu-
tuksiin liittyvien työssä tarvittavien korttien suoritta-
minen on todettu tarpeelliseksi ja niillä on vaikutusta 
jatkotyöllistymisen kannalta. 
Projektilla on välillisiä, taloudellisesti positiivisia vai-
kutuksia mm. kuntalaisille ja matkailijoille kunnostet-
tujen kohteiden ja ympäristöjen kautta. Työllistetyt 
ovat saaneet arvokasta työkokemusta ja tulleet tu-
tuiksi kuntatyönantajan kanssa. Samalla työllistet-
tyjen kyky toimia itsenäisesti tai osana ryhmää on 
vahvistunut työkauden myötä. Tämä on osaltaan ol-
lut poistamassa monenlaisia ennakkoluuloja, ja osa 
työllistetyistä on jatkotyöllistynyt projektin jälkeen.
Projektin toiminnan pysyvimmät vaikutukset näkyvät 
ympäristössä kunnostettuina kohteina. Työllistetyt 
ovat saaneet tarpeellista työkokemusta ja oppineet 
uusia työmenetelmiä. Samalla he ovat päivittäneet 
työelämätaitoja sekä kehittäneet omaa ammattitai-
toaan. Vankalle, läsnäolevalle työnohjaukselle pe-
rustuva työllistämisen malli on siirrettävissä myös 
muiden toimijoiden käyttöön. Pitkään työelämästä 
poissaolleiden henkilöiden kohdalla luottamus omiin 
kykyihin ja uskallus tarttua itsenäisesti töihin on 
saattanut heiketä. Malli vaatii työnsuunnittelijalta/
työnohjaajalta kannustavaa ja motivoivaa työotetta.
Tuusniemen rantapaviljongin ympäristö.
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Projekti on tavoittanut sekä matalan koulutustason 
omaavia että ammattikouluttamattomia henkilöitä. 
Samoin muutamia nuoria on saatu mukaan. Pro-
jektissa aloitti vuonna 2010 yhteensä 86 henkilöä. 
Henkilötyöpäiviä kertyi 12761, joista ohjaus- ja kon-
sultointipäiviä oli 18. Kokonaistavoitteisiin nähden 
projekti on edennyt hyvin. Uusien työpaikkojen suh-
teen tavoitteita ei saavuteta, sen sijaan yksi henkilö 
on perustanut oman yrityksen. Todennäköisimpiä 
työllistymisen väyliä ovat olemassa oleviin yrityksiin 
ja kuntiin työllistyminen.  
Työnsuunnittelijat ovat olleet mukana koulutusjak-
solla ja hoitaneet alkuvuoden aikana työkauden 
aloittamiseen liittyneitä tehtäviä. Työkausi päättyi 
useimmissa kunnissa lokakuun aikana. Muutamas-
sa kunnassa työsuhteita pystyttiin jatkamaan loppu-
Toimintamenot ovat Pohjois-Savon ELY-keskuksen 
projektikirjanpitoon syntyneitä kustannuksia. Luon-
taissuoritukset muodostuvat kuntien yty-kohteiden 
toteuttamiseen käyttämistä materiaali- ja muista 
oheiskustannuksista, jotka ovat olleet kirjanpidossa 
Projektin toimintamenojen  hyväksytty käytetty 1.3.08–31.12.10 % osuus
toteuma: suunnitelma yhteensä varauksesta
Aineet, tarvikkeet, tavarat 49 740  41609,74 83,7 %
Henkilöstökustannukset 1 138 000 972238,88 85,4 %
Palvelujen ostot 153 100  49001,42 32,0 %
Matkakustannukset 189 820  106599,78 56,2 %
Muut kustannukset 54 600  28771,91 52,7 %
Välilliset kustannukset 17 400  253,20 1,5 %  
YHT. 1 602 660  1198474,93 74,8 % 
Taulukko 3. Toteutuneet kustannukset.
vuoteen. Aikainen talven tulo toi oman haasteensa 
erityisesti ulkotyökohteissa työskentelyyn. 
Projektiin osallistuneiden tilanne projektin päätty-
misen jälkeen tarkastettiin 19.1.2011. Projektisih-
teeri Sari Pöyhönen kokosi tiedot Siilinjärven työ- ja 
elinkeinotoimistossa apulaisjohtaja Päivi Halosen 
kanssa. Osallistuneista oli tammikuussa palkka- tai 
palkkatukityössä 15,2 % ja koulutuksessa oli 4,2 %. 
Työttömänä oli 68,8 %, 8,5 % ei ollut työmarkkinoi-
den käytettävissä,  2,5 % oli Pohjois-Savon YTY-
projektissa ja 3,4 % oli muissa toimenpiteissä. Yh-
teenvetona voidaan todeta, että noin kolmasosa 
osallistuneista oli tarkasteluajankohtana joko työssä 
tai jonkun toimenpiteen piirissä. Kohderyhmä ja tar-
kasteluajankohta huomioonottaen tulos on vähin-
täänkin kohtuullinen.
8. Tavoitteiden toteutuminen
9. Kustannusten toteutuminen
31.12.2010. Kokonaisrahoituksesta on käytetty noin 
75 %. Projektin toimintamenojen toteutuneet kulut 
kustannuslajeittain ajalta 1.3.2008–31.12.2010 ilme-
nevät taulukosta 3. 
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Projektisuunnitelman mukaisesti projektin näkyvyy-
teen on kiinnitetty erityistä huomiota. Projektia on 
esitelty paikallislehdissä ja tunnettuutta on edistetty 
Euroopan Sosiaalirahaston tunnusta ja Vipuvoimaa 
EU:lta tunnusta käyttämällä mm. työasuissa ja pi-
tempiaikaisten ja suurempien työkohteiden infotau-
luissa, joissa on kerrottu kohteen kunnostamisesta 
EU-varoin. Projektissa v. 2009 toteutettuja töitä on 
esitelty Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympä-
ristökeskuksen julkaisuja sarjassa julkaistussa Työl-
listävät ympäristötyöt, Pohjois-Savon YTY -projek-
tin raportti vuodelta 2009 (ISBN 1798-8055, pain. 
ja ISSN 1798-8063, verkkoj.). Raportti julkaistiin 
heinäkuussa 2010 ja siitä otettiin 500 kpl painos. 
Raporttia on jaettu projektiin osallistuneille sekä yh-
teistyötahoille. 
Joulukuun 2010 loppuun mennessä lehdissä oli 
projektia koskevia juttuja yhteensä 52508 palstamil-
limetriä, tästä vuoden 2010 osuus on 22128 pmm. 
Lehdistön lisäksi projektia on esitelty radiossa sekä 
yleisötilaisuuksissa, mm. ’Vipuvoimaa EU:lta han-
ketietoisku’ -tapahtumassa Kuopiossa 14.4.2010. 
Tilaisuutta varten hankittiin roll-up teline, jota on 
käytetty myös muissa hankkeen tilaisuuksissa mm. 
kuntien työkauden päätöstilaisuuksissa. Projektin 
verkkosivuilla on kerrottu projektin etenemisestä ja 
siellä on julkaistu projektin vuosiraportit ja ohjaus-
ryhmän pöytäkirjat. Työnsuunnittelijoille ja palkkatu-
kityöllistetyille on hankittu työasut, joihin on painettu 
projektin nimi sekä Euroopan Sosiaalirahaston ja 
Vipuvoimaa EU:lta -tunnukset.
Projektihenkilöstö on osallistunut koulutus- ja neu-
vottelupäiville seuraavasti: 
• projektihenkilöstö: Erityistyöllistämisen laatupäivä 
20.1.2010 Iisalmi
• projektipäällikkö: Siiri-järjestelmän koulutus 10.– 
11.2.2010 Tampere
• työnsuunnittelija Talja: Aikuiskasvatuksen juhlase-
minaari 18.–19.2.2010 Joensuu
• projektisihteeri: Siiri-järjestelmän koulutus 23.–
24.3.2010 Helsinki
• projektipäällikkö: EU-rakennerahastojen neuvot-
telupäivät 24.–25.3.2010 Jyväskylä
• projektipäällikkö: Valtakunnalliset välityömarkki-
nat, työkokous 12.–13.4.2010 Helsinki
• projektipäällikkö ja työnsuunnittelija Juha Rajahal-
me: kulttuurimaiseman hoidon neuvottelupäivät 
18.–19.8.2010 Helsinki
• projektipäällikkö ja projektisihteeri: TEM:n itseto-
teutettujen rakennerahastohankkeiden hallinnointi 
-koulutus 31.8.–1.9.2010 Helsinki
• projektipäällikkö, projektisihteeri sekä työnsuun-
nittelijat Keränen ja Nevalainen: ESR-hyvät käy-
tännöt –tilaisuus 14.9.2010 Kuopio
• projektipäällikkö ja projektisihteeri: Siiri-järjestel-
män koulutus 21.–22.9.2010 Kuopio
• projektipäällikkö: EU-rakennerahastojen neuvot-
telupäivät 30.9.–1.10.2010 Kajaani
• Projektipäällikkö sekä työnsuunnittelijat Emilia 
Christiansen, Seppo Keränen ja Jari Komulainen 
osallistuivat Opin ovi -hankkeen järjestämään 
Minne menet aikuisohjaus -seminaariin Kuopios-
sa 12.10.
• Työnsuunnittelijat Seppo Keränen ja Risto Neva-
lainen osallistuivat Ylä-Savon vesistöt kuntoon – 
haasteena reittivesistöt -seminaariin Iisalmessa 
23.11.2010.
• Projektipäällikkö on osallistunut Itä-Suomen yli-
opiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducaten 
järjestämään Välityömarkkinahankkeiden yhteis-
työpäivään Kuopiossa 9.12.2010. Päivän teema-
na oli hyvien käytänteiden levittäminen, alusta-
jana Raisa Venäläinen AppRaisal Consulting RV 
Ky:stä.
Projektihenkilöstö on kokoontunut työkokouksiin 
Kuopiossa 26.1, 2.3, 7.9 ja 21.12.2010. Työkokouk-
sissa on arvioitu projektin työkauden tuloksia ja mie-
titty toimintatapoja, joilla voidaan tukea projektin ta-
voitteiden saavuttamista. Lisäksi on ideoitu projektin 
jatkoajatusta. 
Projektin rinnakkaishankkeen, Pohjois-Savon YTY/
työvoimapoliittiset toimet, kanssa on tehty tiivistä 
yhteistyötä työllistämiseen ja palkkatukiin liittyvissä 
asioissa. Rinnakkaishanke vastaa hankkeen työvoi-
mapoliittisiin toimiin liittyvistä raportoinneista (palk-
katuki ja työvoimakoulutus), tekee koulutushankinnat 
ja kerää tiedot kuntatyönantajien rahoitusosuudesta 
työvoimapoliittisissa toimenpiteissä. 
10. Viestintä, näkyvyys ja osallistumiset
50     |     Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Nimike Nimi Työsuhteen kesto
Projektipäällikkö Pirjo Karinen 01.03.2008–31.01.2012
Projektisihteeri Elina Väisänen 01.03.2008–31.07.2010
– äitiysloma  21.06.2009–28.02.2010
vs. projektisihteeri Mervi Kuvaja 08.06.2009–30.10.2009
vs. projektisihteeri Sari Pöyhönen 21.10.2009–28.02.2010
Projektisihteeri Sari Pöyhönen 23.08.2010–31.12.2011
Työnsuunnittelija Emilia Christiansen 09.06.2009–31.10.2011
– äitiysloma  26.05.2009–31.03.2010
vs. työnsuunnittelija Risto Antikainen 18.05.2009–31.03.2010
Työnsuunnittelija Ahti Hallikainen 07.05.2010–31.10.2011
Työnsuunnittelija Pertti Huttunen   23.06.2008–31.10.2011
Työnsuunnittelija Seppo Keränen 01.06.2008–31.10.2011
Työnsuunnittelija Jari Komulainen 01.06.2008–31.10.2011
Työnsuunnittelija Risto Nevalainen 07.07.2008–31.10.2011
Työnsuunnittelija Juha Rajahalme 01.05.2009–31.10.2011
– virkavapaalla  17.01.2011–13.02.2011
Työnsuunnittelija Timo Talja 30.06.2008–31.10.201
– virkavapaalla  01.08.2010–31.07.2011
Työnsuunnittelija Veli Ylönen 30.06.2008–31.05.2010
Taulukko 4. Projektihenkilöstö ajalla 1.3.2008–31.01.2012 
11.  Projektin henkilöstö
Pohjois-Savon ELY-keskukseen on projektin toimin-
tamenoilla palkattu projektipäällikkö, projektisihteeri 
ja kahdeksan työnsuunnittelijaa. Projektin aikainen 
henkilöstö on esitelty taulukossa 4.  
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